

Saimaanharjun urheilukentän pinnoitteen uusiminen

Tekla 25.06.2026
137/10.03.01.03.00/2026

Valmistelija Samuli Kakko, tekninen johtaja
p. 040 774 9252
samuli.kakko@taipalsaari.fi

Tekninen toimi on kilpailuttanut Saimaanharjun urheilukentän pinnoitukset. Alunperin kentän pinnoitukset suunniteltiin tehtäväksi niin, että puolet radoista korjataan. Urakkakilpailutuksen edetessä selvisi, ettei kenttää kannata korjata osittain, vaan koko kentän pinnoitus tulee uusia. Kentän kokonaan uusimisesta on pyydetty tarjoukset, mutta kentän pinnoitusta ei ehditä tekemään kuluvaan kesän aikana.

Urakkakilpailutuksen edukkaimman urakoitsijan kanssa on keskusteltu kentän pohjien korjaamisesta vielä syksyn aikana (vanhan pinnoituksen poisto, alusasfaltin poisto, juurien poisto, pohjien tasoitus ja uuden alusasfaltin teko). Uuden pinnoituksen teko voidaan sopia tehtäväksi heti keväällä 2027, jotta kenttä saadaan käyttöön kesäkaudelle.

Esittelijä Tekninen johtaja Kakko Samuli

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy suunnitelman, jossa kentän pohjatyöt tehdään syksyn 2026 aikana annettujen määrärahojen puitteissa. Tekninen lautakunta varaa syksyn talousarvion laadinnan yhteydessä tarvittavat määrärahat vuodelle 2027 kentän pintojen tekoa varten.

Päätös